
Bitácora de <EQUIPO 6>

RESERVA DE TOURS



Sprint 1




Planning

Participantes

- Melania Simes.
- Julieta Castaldo.
- Angeles Feuillade.
- Dariana Sarmiento.
- Litxania González.
- Monica Mira Solipa.
- Lady Johana Ávila.
- Jose Erney Ospina

Sprint Backlog

Historia de usuario	Estimación	Responsable
Colocar encabezado	3	Frontend - UX
Definir el cuerpo del sitio	5	Frontend - UX
Colocar pie de pagina	3	Frontend - UX
Registrar Producto	6	Frontend
Visualizar productos en el Home	7	Frontend
Visualizar detalle de Producto	6	Frontend
Paginar Productos	6	Frontend - Backend
Eliminar Producto	5	Frontend - Backend



Daily meeting

Participantes


- Melania Simes
- Julieta Castaldo (front)
- Angeles Feuillade
- Dariana Sarmiento
- Litxania González
- Monica Mira Solipa.
- Lady Johana Ávila.
- Jose Erney Ospina Toro

Minuta

¿En qué está trabajando cada uno?

- Melania: Revisando los requerimientos técnicos para la creación de la estructura del proyecto back
- Julieta: Creación de aplicación con react e instalación de dependencias + revisión de requerimientos.
- Angeles: Revisar los requerimientos referidos a el testing del proyecto.
- Dariana: Revisar los requerimientos técnicos para la infraestructura del proyecto
- Litxania: Modelado de las tablas (entidades) en UML, establecer los atributos y relaciones entre sí
- Monica: Hago seguimiento de metodología ágil y cumplir con los requerimientos que se pidieron en el primer sprint.
- Lady: revisión de contenido de playground según las tareas del primer sprint + consulta de inquietudes a los tutores en relación al Figma del prototipo de base para empezar con el ajuste según paleta elegida.
- Jose: Verificación del acceso enviado por Mica para AWS y tomando la documentación en Playground mas los comentarios en discord

- Lady: Figma del producto para puntualmente consultar lo que se puede y no se puede hacer desde UX | UI Design y poder avanzar con la ideación.
- Ningún otro impedimento / bloqueo



Daily meeting

Participantes


- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD)
- Monica Mira Solipa.
 (Metodologias)
- Lady Johana Ávila (UX UI)
- Jose Erney Ospina (Infra)

Minuta

¿En qué está trabajando cada uno?

- Litxania: creación del modelo de la primera tabla relacionada a lo que sería nuestro producto (tour) y los atributos iniciales que tendría.
- Julieta (front): creé la aplicación en react y las routes. Actualmente trabajando en el header.
- Angeles (Tester): Cree los casos de prueba, queda pendiente actualizar la tabla según el modelo que pasaron hoy.
- Lady: definiciones de paleta de colores con base en un moodboard relacionado a tours y viajes, sacando opciones de fuentes tipográficas para aterrizar la visual de nuestro producto y darle paso a Front. Según se elija la paleta, se iniciará un diseño de logo y eslogan para desglosar el producto desde allí.
- Melania: Continuo con la creación de la base del proyecto con spring boot y reviso las dependencias a incluir
- Dariana(infra): trabajo conjunto para el desarrollo del boceto de la infraestructura del proyecto
- Jose (Infra): Boceto de la red y sus componentes
- Monica (Metodologia): Tener presente las recomendaciones de la Dayle en práctica por las historias de usuario necesitamos poner más en detalle de otras áreas y además enfocarnos en tareas de la aplicación de la página web.

- Litxania: Por falta de tiempo, no he podido crear la base de datos ni la tabla en sí en MySQL.
- Julieta (front): contar con la definición de colores y diseño base para poder basarme.
- Dariana(infra): no he trabajado en AWS y requiero comprender las tareas para aportar en las actividades de infra con el aplicativo



Daily meeting

Participantes

- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI)
- Jose Erney Ospina (Infra)


Minuta

¿En qué está trabajando cada uno?

- Angeles: Se re-definio la planilla de casos de prueba y se completaron con las historias y sus requerimientos. A la espera para testear funcionalidades.
- Melania: Se agregaron dependencias y se organizó la estructura de carpetas y archivos.
- Monica: Se trabajó en testing con las historias de usuario para pasar las determinadas precondiciones del back y del front en casos de prueba junto con Angeles.
- Lady: desarrollo de logo y eslogan, con aplicación de paleta cromática elegida para incorporarla en el diseño del producto.
- Julieta: pude subir el proyecto al repositorio junto con los avances.
- Litxania: diseño de tabla de producto (tour), usuario, reserva, categoría y rol, así como las posibles relaciones entre estas
- Dariana: nueva revisión del boceto para que esté acorde a la guía indicada por el profe en la masterclass de hoy
- Jose (Infra): Estuve actualizando el boceto y subí los comentarios a el JIRA con los adjuntos del nuevo diagrama en Lucidchart de acuerdo también a lo que vimos en la Master Class de Infra de hoy con el TL

¿Hay algún impedimento?

Dariana: no he revisado las credenciales de AWS y es necesario hacerlo



Daily meeting

Participantes


- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI)
- Jose Erney Ospina (Infra)

Minuta

¿Qué hiciste ayer? - ¿En qué está trabajando cada uno?

- Julieta: Avancé con el header. Ya es responsive y acorde al diseño con los logos. Voy a terminar de trabajar en el header y seguir con la siguiente tarea.
- Melania: Avancé con la creación de las clases Entity, DTO, Repository y continuó trabajando en las clases service y controller.
- Lady: diseñé el header, footer, pie de página, body estilos de los productos. Voy a trabajar en el detalle del producto, el acceso al admin, eliminar productos y paginarlos.
- Dariana: Alimentación del archivo readme. Verificación de la cuenta AWS, sin instanciar nada aún. Hoy cloné el repositorio de gitlab.
- Jose Erney: Actualice el figma para los productos y estoy trabajando en las cards de productos en el front
- Litxania: Ayer en la redefinición de algunos campos de la BBDD y hoy en la inserción de datos en las tablas de Categoría y Tours para hacer pruebas en conjunto con el back.
- Ángeles: Se realizaron los casos de prueba del front y brindé apoyo a back y bbdd.
- Mónica: Me encargue de estudiar la historia de usuario para identificar qué tareas faltan y además manejo en git lab para poder desplegar el proyecto en el ordenador.

- Melania: Tengo que revisar y modificar el nombre de las tablas en las entity ya que me crea tablas nuevas
- Lady: no tuve ningún impedimento.
- Dariana: noté que no sé puede editar el readme en la rama main pero sí en rama develop, es un aspecto a analizar.
- Jose Erney: Descargando el repo en la parte de front hay un problema con la versión del NPM
- Litxania: no tuve impedimentos.
- Ángeles: No tuve impedimentos.
- Julieta: No tuve impedimentos.
- Mónica: No tuve impedimentos.



Daily meeting

Participantes


- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI)
- Jose Erney Ospina (Infra)

Minuta

¿Qué hiciste ayer? - ¿En qué está trabajando cada uno?

- **Litxania:** ayer en la inserción de datos en las tablas de Categoría, Tours y Ciudades para hacer pruebas en conjunto con el back. Hoy estuve apoyando a Mela en el back para la creación de los métodos de listar y crear. También inserté datos de prueba en la tabla de imágenes para ver cómo podíamos integrar estos datos con cada Tour.
- Dariana: verificación del repositorio del Back, ya que no me funciona
- **Melania:** Se solucionaron errores de mapeo, se hicieron modificaciones en el properties y se terminó la funcionalidad de buscar por id y buscar todos. Se avanza con la funcionalidad crear y delete.
- **Lady:** ayer realicé el diseño del detalle del producto para responsive y desktop e incorpore la tarea de agregar un botón para acceder al panel del admin. Trabajaré en el registro del producto, una vez el admin ingresa para poder agregar nuevos productos y paginación.
- Angeles: Se fueron completando los steps, test data y preconditions de los casos de prueba y las pruebas de usabilidad a medida que avanza el desarrollo.
- Monico: Me dedique el dia de hoy al levantar el proyecto en mi equipo, para poder hacer revisión de tareas y proximas a
 realizar
- Julieta: de ayer a hoy no pude avanzar con el proyecto. Hoy estoy terminando el diseño del header y después a trabajar con el footer.
- Jose: Ayer estuve trabajando en el front creando el main section que ya se hizo merge a develop y estoy trabajando en el Tour section

- Dariana: no he podido levantar el repo del back.
- Melania: Error de mapeo de la tabla de ciudad al crear tour.
- Lady: tengo una duda que debo preguntar en Discord, en cuanto al detalle del producto, pues pide ubicar una flecha a la derecha para devolverse a la página anterior. Algo que se me hace un poco raro en cuanto a diseño.
- Angeles: Bloqueos: No tengo.
- Monica: Tuve inconvenientes para levantar el proyecto, me reunire con el equipo para descargalo con exito
- Julieta: para terminar de implementar funcionalidad, contar con los endpoints del back. Pero están trabajando en eso.
- Jose: Sin bloqueos.




Retrospectiva

Participantes

- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI)
- Jose Erney Ospina (Infra)

Dinámica

Link a la herramienta: https://metroretro.io/BOGY5NGQDZW5



¿QUÉ HICIMOS QUE PUEDE MEJORARSE?

¿QUÉ APRENDIMOS?



¿QUÉ VAMOS A HACER DIFERENTE?

Mejorar la comunicación.

Mantener informados a

nuestros compañeros

de nuestros bloqueos y

60



Siempre que una compañera necesitaba ayuda, alguien se conectaba con ella para ayudarla a avanzar (JC)

No tomar tantas responsabilidades para mi. Dividir de entrada las tareas más equilibradamente (JC)

Podría mejorar la

organización del

tiempo para poder

repasar temas que vi

hace tiempo y ya no

domino mucho. -LG

Jose (Infra): Comunicar

Detallar de manera mas amplia cada tarea o historio de usuario, para evitar que alguna tarea no se cumpla DS

Trabajar en equipo (AF)

Saber pedir ayuda (AF)

aprendimos a manejar jira

y giblab en un ambito de prueba laboral.

Jose (Infra):

avances (JC)

Poner las sub tareas bien detalladas podriamos usar la metodología Gherkin.

Tratar de estar presente en las reuniones que hacemos pasa ver el progreso (AF)

la comunicación con el equipo de tal manera que nos pudieramos ayudar en las tareas de una manera muy agradable

Podría mejorar el delegar más y saber pedir ayuda -MS

Aprendimos la funcionalidad de la unión con el front y el back DS

Jose (Infra): Creo que deberíamos estructurar en cuanto a codigos el ingles XD

Mejorar la documentación del backEnd -

Crear canales de comunicación para compartir la información(AF)

Mayor asignación de roles a los compos mas demandantes DS

A manejar Jira y asociar código con las de tareas - MS Aprendi a repasar antes del sprint(AF)

Delegar mejor las tareas de cada sección - LG

Poder priorizar tareas cada uno, para poder terminar y lograr apoyar a otros roles. L.A.

Enter todas procento

Una pagina web responsive, con un aspecto visual coherente DS

Jose (Infra): Organizar el trabajo

Organizar todas las tareas, roles, deficiones y trabajo según lo definido en cada daily. L.A.

La buena predisposición del equipo para la colaboración

El proyecto y la presentación es algo que me hace sentir orgullosa de la originalidad del equipo. MM Estar todos presentes en el momento de a hacer las historias de usuario y repartir las tareas. MM

Trabajar en cada tarea inicial y no sobrecargarse, para lograr terminar tareas asignadas. L.A. Organizar mejor las tareas dando mas importancia a la priorización (AF) Mejorar el uso de las herramientas de comunicación(AF)

