

Bitácora de <EQUIPO 6> RESERVA DE TOURS

Sprint 2

23/05/2023


Planning

Participantes

- **Melania Simes (Back)**
- **Julieta Castaldo (Front)**
- **Angeles Feuillade (Testing)**
- **Dariana Sarmiento (Infra)**
- **Litxania González (BBDD)**
- **Monica Mira Solipa. (Testing)**
- **Lady Johana Ávila (UX UI)**
- **Jose Erney Ospina (Infra)**

Sprint Backlog

Historia de usuario	Estimación	Responsable
Registrar usuario	5.5	FrontEnd - BackEnd - BBDD - Testing - UX
Identificar usuario	6.3	FrontEnd - BackEnd - Testing - UX
Cerrar sesión	4	FrontEnd - Testing - UX
Gestionar roles	8	FrontEnd - BackEnd - BBDD- Testing - UX
Validar correo y habilitar cuenta	13	BackEnd - FrontEnd - UX - Testing
Confirmar registro de usuario	13	BackEnd - UX - Testing
Visualizar bloque de imágenes	8	Front End - UX - Testing
Ver bloque de características	8	BackEnd - BBDD - Testing - UX
Puntuar producto	13	BackEnd - BBDD - Testing - UX
Promediar puntuación del producto	13	BackEnd - Testing - UX
Crear sección de categorías	8	Front End - Testing - UX
Agregar categorías	13	Front End - BackEnd - Testing - UX - BBDD
Categorizar productos	8	Front End - BackEnd - Testing - UX



24/05/2023

Daily meeting

Participantes

- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI)
- Jose Erney Ospina (Infra)


Minuta

¿Qué hiciste ayer? - ¿En qué está trabajando cada uno?

- **Lady:** Se diseñó el formulario de registro de usuario, del UH #9, el proceso de logueo del UH #10 con la identificación del avatar. Estoy trabajando en la tarea #10 despliegue para cerrar sesión y la #19 para organizar las categorías según el dispositivo en el que se encuentren visualizadas.
- **Angeles:** Se realizó la planning de las historias y el registro de tareas en Jira correspondiente al Sprint 2. Se verificó el cumplimiento de los requerimientos correspondiente al Sprint 1 y se pasó al grupo lo faltante.
- **Julieta:** Nos reunimos con Mela para sintonizar el front y el Back e ir trabajando a la par. Voy a estar trabajando en el paginado y las categorías, implementando lo que concluyó el Back.
- **Melania:** Complete los métodos de paginado y búsqueda aleatoria, y realicé modificaciones en el método de crear tour en base a lo charlado ayer, y hoy comienzo la creación de la entidad usuario.
- **Dariana:** junto con Jose, estuvimos adelantando el S3 para el front y EC2 para back. Faltan pasos para el EC2
- **Jose:** Cree los S3 para el frontend y las imagenes, estoy trabajando en el acceso para el frontend subir y obtener imágenes del bucket
- **Litxania:** Ayer no adelanté nada de BBDD pero hicimos la planning con el equipo. Hoy me encuentro añadiendo las subtareas de BBDD en cada historia en Jira, y modificando las tablas que teníamos creadas en la BBDD, añadiendo nuevos campos para que se adapten a los requerimientos del sprint.
- **Monica:** Se especificaron las historias de usuario en jira, para poder asignar tareas por cada historia, el dia de ayer se realizo la planing y se descargo con exito el proyecto del front.

¿Hay algún impedimento?

- **Angeles:** Sin impedimentos.
- **Julieta:** no hay impedimentos.
- **Melania:** Sin impedimentos.
- **Lady:** Sin impedimentos.
- **Dariana:** no hubo impedimentos
- **Jose:** Sin impedimentos
- **Litxania:** sin impedimentos
- **Monica:** Sin inconvenientes



25/05/2023

Daily meeting

Participantes

- **Melania Simes** (Back)
- **Julieta Castaldo** (Front)
- **Angeles Feuillade** (Testing)
- **Dariana Sarmiento** (Infra)
- **Litxania González** (BBDD)
- **Monica Mira Solipa.** (Testing)
- **Lady Johana Ávila** (UX UI)
- **Jose Erney Ospina** (Infra)


Minuta

¿Qué hiciste ayer? - ¿En qué está trabajando cada uno?

- **Lady:** Se finalizó la tarea #10, dejando todo adaptado en el avatar y su correspondiente visualización para la funcionalidad de cerrar sesión, avancé en la organización de las 3 versiones para la visualización de las categorías en el home. Estoy trabajando aún en los filtros de categorías de la tarea #19, permitiendo dejar ver los resultados de los productos o cards según cada pantalla. También inicié la tarea #16 para agregar el bloque de características en el detalle del producto.
- **Angeles:** Apoyo a back para verificar que la aplicación del código con Docker funcione. Testing, revisión de modelos de plantillas de casos de prueba para ordenar mejor la información.
- **Julieta:** estuve trabajando la sección de cada categoría en particular. Me encontré con una parte del código que debería haber estado dinámica y no lo está, así que me demoró un poco más implementar eso. Después, ya comienzo a trabajar la sección de registro.
- **Melania:** Agregué el Dockerfile y docker-compose al proyecto de back y continuo en la creación de las clases para Usuario con Spring Security.
- **Dariana:** Ayer estuve instalando docker y virtualbox en mi ordenador para avanzar con los requerimientos del spring.
- **Jose:** Estuve trabajando para Infra la EC2 el Dockerfile y en la parte de eliminar producto de la historia del Sprint 1, estaré trabajando en la prueba del EC2 para el backend probando que quede bien configurado el Dockerfile y el docker-compose-yaml
- **Litxania:** Ayer terminé de hacer las modificaciones a las tablas. Hoy no avancé mucho, me encuentro pensando como hacer con las relaciones para las puntuaciones, y también cómo encarar las características del producto que hay que listar en la historia #16
- **Monica:** Estoy a la espera para poder cumplir con requerimientos o tareas faltantes o de apoyo, además de descargar el docker si se requieren para hacer pruebas.

¿Hay algún impedimento?

- **Angeles:** Sin impedimentos.
- **Julieta:** no hay impedimentos.
- **Melania:** Sin impedimentos.
- **Lady:** Sin impedimentos.
- **Dariana:** no hubo impedimentos
- **Jose:** Sin impedimentos
- **Litxania:** el trabajo me está consumiendo mucho tiempo. Adicionalmente estoy esperando respuesta del TL de BBDD en Discord para poder saber cual es la mejor manera de hacer la relación mencionada arriba.
- **Monica:** Sin inconvenientes



26/05/2023

Daily meeting

Participantes

- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI)
- Jose Erney Ospina (Infra)


Minuta

¿Qué hiciste ayer? - ¿En qué está trabajando cada uno?

- **Lady:** ayer finalicé la tarea #16 del bloque de características para versión desktop y responsive. Hoy estoy finalizando el visual de la filtración de las categorías y estaré trabajando en la tarea #20 para agregar la opción de crear una categoría desde el panel del admin.
- **Angeles:** Estuve ejecutando casos pendientes del Sprint 1 sobre las categorías y el paginado. Además estuve llenando los casos de prueba. Me queda pendiente verificar los test automatizados en Postman del Sprint 1.
- **Julieta:** Preparé el formulario de registro. Preparé la vista y el formulario de login. Hice todo lo de las categorías y el paginado, también preparé la sección de usuarios en el admin. Voy a seguir trabajando en eso a medida que el back avance
- **Melania:** Estuve trabajando en la creación de las clases para el manejo y autenticación de usuarios y el paginado de aleatorios. Hoy continué con las clases controller y service de usuario.
- **Dariana:** Estuve intentando probar el docker pero no pude abrir la máquina virtual para desplegar el código en ubuntu. Ya hoy pude configurarlo, aún sin prueba
- **Jose:** Ayer estuve trabajando en la historia de ID y estuve organizando parte de infra. Me queda pendiente trabajar en el frontend los estilos del form.
- **Litxania:** hoy a la noche voy a estar trabajando en la optimización de la base de datos así como finalmente la creación de la tabla para puntuaciones y otra tabla para las características de cada tour
- **Monica:** -

¿Hay algún impedimento?

- **Angeles:** Sin impedimentos.
- **Julieta:** Que se vayan liberando los end points del back.
- **Melania:** Sin impedimentos.
- **Lady:** Sin impedimentos.
- **Dariana:** no pude configurar ubuntu.
- **Jose:** Sin impedimentos.
- **Litxania:** Sin impedimentos.
- **Monica:** -



30/05/2023

Daily meeting

Participantes

- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI)
- Jose Erney Ospina (Infra)


Minuta

¿Qué hiciste ayer? - ¿En qué está trabajando cada uno?

- **Lady:** entre ayer y hoy estuve cerrando las tareas EQ6-101, EQ6-100, EQ6-167, correspondientes a la creación de categorías, los ajustes de las cards horizontales con visual de dos productos por página. Hoy estaré terminando la visual de ver las imágenes del producto y la calificación por estrellas y mañana estaré apoyando en estilos para la parte de front. Estaré viendo la manera de compartir los correos de validación, para ver si se monta un diseño y se levante desde back para enviar.
- **Angeles:** Hoy cree : las sesiones de testing exploratorio, los casos de prueba del sprint 2, la planilla de defectos, se completó el caso de prueba de eliminar producto, se subieron los links a la wiki. Se creó el testing automatizado de agregar producto. Mañana se va a realizar la prueba automatizada de eliminar producto para dejar completo el Sprint 1 y se va a completar la planilla de casos de prueba del S2.
- **Julieta:** Estuve trabajando con funcionalidad de login y el carousel para las categorías. También ayudando a Moni a levantar el proyecto.
- **Melania:** Se avanzó con la creación de las clases de DTO y Entity de Características, se modificó la duración del jwt y se efectuaron modificaciones en el response de Login. Continuo solucionando errores de login y con características
- **Dariana:** seguir el video de infra para el pipeline. Actualización de gitlab para los recursos de infra de acuerdo a la solicitud del TL,
- **Jose:** Trabaje en Infra en el pipeline y el ID estoy trabajando ya en estilos del front y debo probar el pipeline para la EC2
- **Litxania:** Estuve haciendo modificaciones en la tabla de Características para optimizar lo que sería el listado de las mismas para cada Tour. Volví a cargar más tour con sus imágenes debido a que por las pruebas se borraron algunos. Voy a estar apoyando a Mela en el back para el tema del envío del correo electrónico para la validación de la cuenta.
- **Monica:** Trabaje en los casos de prueba del sprint 2 tomados de las historia de usuario, además de desplegar proyecto para ayudar con estilos de CSS en el front, Se debe de continuar haciendo las validaciones con los casos de prueba.

¿Hay algún impedimento?

- **Angeles:** Se aguarda las funcionalidades de prioridad alta para dar curso al testing manual.
- **Julieta:** Sin impedimentos.
- **Melania:** La response de Loguin figura en las pruebas de back pero no en las peticiones desde el front. .
- **Lady:** Sin impedimentos.
- **Dariana:** Sin impedimentos.
- **Jose:** Sin impedimentos.
- **Litxania:** Sin impedimentos.
- **Mónica:** Se presentaron problemas para trabajar en la rama correcta, pero se logró solucionar con parte del equipo.



31/05/2023

Daily meeting

Participantes

- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI-Front)
- Jose Erney Ospina (Infra)

Minuta

¿Qué hiciste ayer? - ¿En qué está trabajando cada uno?

- **Lady:** estuve terminando de dejar listo el visual de la visualización de imágenes en el detalle del producto para que desde Front, Dari lo empezara a trabajar. Finalicé la tarea de front correspondiente a las cards, para quedar ajustadas horizontales en desktop y verticales en responsive, cree la rama de la tarea y la subí para que puedan revisar e integrarla al proyecto. Continuaré trabajando en estilos de front y terminando el diseño ux de la calificación y complementando la presentación para la review.
- **Angeles:** Se realizan pruebas automatizadas en Selenium del registro de inicio de sesión y cierre de sesión con sus casos de prueba correspondientes. Se realiza el caso de prueba manual de inicio de sesión y cierre de sesión. Se gestiona el archivo de defectos. Se suben actualizaciones a la wiki sobre el sprint 1 y sprint 2.
- **Julieta:** se pudo terminar de implementar la funcionalidad de login y permisos. Así como el cierre de sesión y el delete de tours con tl token al loguearse. Voy a estar trabajando en las demás tareas
- **Melania:** Se avanzó en la creación de las clases de características, se continuará con eso y voy a estar trabajando en las validaciones de contraseña .
- **Dariana:** estoy trabajando en la visualización del detalle del producto específicamente en el bloque de imágenes.
- **Jose:** Estuve configurando el Pipeline ya para el MAIN y estaré organizando el pipeline del backend para la EC2 ya que hicimos unos ajustes
- **Litxania:** Ayer estuve insertando más tours y más imagenes a la BBDD y hoy estoy trabajando en la historia 20 de agregar categoría desde el Back.
- **Monica:** Termine con la parte de estilo del form y continuo con los casos de prueba del segundo sprint.

¿Hay algún impedimento?

- **Angeles:** Se aguarda las funcionalidades de prioridad alta para dar curso al testing manual.
- **Julieta:** Sin impedimentos.
- **Melania:** No valida contraseña desde el back.
- **Dariana:** Sin impedimentos.
- **Jose:** Sin impedimentos.
- **Litxania:** Sin impedimentos.
- **Mónica:** Sin inconvenientes.
- **Lady:** Sin impedimentos.

1) ¿Cómo creen que van a aplicar las habilidades blandas?

- Vamos a aplicar las habilidades blandas para mejorar el trabajo en equipo haciendo más eficiente nuestro trabajo para lograr el avance del proyecto, aportando cada uno desde su fortaleza.

2) ¿Les tocó trabajar juntos alguna vez a lo largo de la cursada? ¿Cómo fue esa experiencia?

- La mayoría si pudo compartir trabajos en la cursada. Fue una experiencia positiva que logró que establecer vínculos sea más fácil y reconocer las habilidades de cada uno.

3) Como saben, el objetivo del PI es poner en práctica todo lo HARD adquirido a lo largo de todo este tiempo de cursada. Pero desde las Soft Skills ¿sienten que tienen las herramientas para enfrentar este desafío? ¿Por qué si o por qué no? ¿Qué creen que les falta/necesitarían?

– Si, sentimos que los talleres que se brindaron nos dieron herramientas para que el trabajo en equipo sea más llevadero y sea efectivo.

Feedback del grupo:

- Sugerimos comunicaciones más claras por parte de los TL cuando se trate de requerimientos evaluativos por parte del Sprint.

01/06/2023

Retrospectiva

Participantes

- Melania Simes ([Back](#))
- Julieta Castaldo ([Front](#))
- Angeles Feuillade ([Testing](#))
- Dariana Sarmiento ([Infra](#))
- Litxania González ([BBDD](#))
- Monica Mira Solipa. ([Testing](#))
- Lady Johana Ávila ([UX UI](#))
- Jose Erney Ospina ([Infra](#))

Dinámica

 **Link a la herramienta:N/A**

¿Qué hicimos bien?

Mejoramos nuestra comunicación entre el back y el front, también nos apoyamos mutuamente en la resolución de errores.

Melania Simes

Apoyamos otras áreas y estuvimos pendientes de las tareas asignadas en Jira, notificando a la persona asignada para continuar con su labor.

Lady Johana Avila Mendez

La communication en el equipo y ayudar en otras areas para equilibrar mas el trabajo

monica mira solipa

Mejor organización de prioridad en las tareas

También nos pusimos de acuerdo con el back para ir avanzando tareas a la par y así se pudieron cerrar las historias en conjunto y ser testeadas rápidamente

Julieta Castaldo

Mejoramos la comunicación y sincronización de tareas en este spring

Dariana Sarmiento

Seguir con las herramientas de organización

Angeles Feullade

Hablamos mas y pudimos delegar mas historias

Jose Erney Ospina

Dar más apoyo a mis compañeros y estar más atenta a detalles que se necesitaran para poder avanzar en sus áreas. Del grupo en general mejoramos la coordinación entre las áreas

Litxania González

¿Qué hicimos que pueda mejorarse?

Tratar de mejorar los tiempos de entrega para así cubrir mejor cada US.

Lady Johana Avila Mendez

Ser responsables a la hora de avanzar con nuestras tareas.
Tratar de avanzar por nuestra cuenta sin depender 100% de que alguien nos vaya diciendo paso a paso qué hay que hacer en casa momento.

Julieta Castaldo

El manejo del tiempo y la distribution de tareas, por lo que hay personas que saben mucho y al tomar tantas tareas descansan poco.

monica mira solipa

Asignar responsables en las tareas desde la planning de manera evitar que hayan US que avanzado el proyecto no se hayan priorizado

Dariana Sarmiento

La division de tareas

Angeles Feullade

Si me comprometo a hacer una tarea, mantener informado al equipo de los bloqueos que tengo A TIEMPO para poder resolverlos

Julieta Castaldo

Organizar mejor los flujos

Jose Erney Ospina

La división de tareas y también la parte de no depender tanto del conocimiento de otra persona, sino poder investigar por uno mismo

Litxania González

La división de tareas

Melania Simes

¿Qué aprendimos?

Aprendimos a apoyar otras áreas de trabajo, para así no generar represiones en las tareas de usuario establecidas en este sprint.

Lady Johana Avila Mendez

Aprendimos a tener paciencia

Angeles Feullade

Aprendí a organizar mejor mis prioridades y delegar en otros tareas que me exceden.

Julieta Castaldo

Funcionalidades de react no trabajadas antes, estilos css no implementados antes

Dariana Sarmiento

Aprendimos a organizar mejor nuestros pendientes.

Melania Simes

a trabajar mucho mas en equipo y estar disponibles para ayudar.

monica mira solipa

Que podemos participar en cosas que juntas hacen que podamos terminar las historias

Jose Erney Ospina

A que somos capaces de todo si investigamos y pedimos la ayuda necesaria.

Litxania González

¿Qué vamos a hacer diferente?

Buscar ayuda de parte de los TL para el siguiente Spring de manera temprana

Dariana Sarmiento

Seguir apoyando más áreas entre todos, para tener cargas de trabajo equilibradas.

Lady Johana Avila Mendez

Ser mas compañero con el manejo del tiempo del otro. Si me comprometo a hacer una tarea cumplirla.

Angeles Feullade

Seguir mejorando los tiempos de entrega de las tareas para que las chicas de testing puedan tener mejores tiempos y quede margen para fixear bugs

Julieta Castaldo

Levantar el proyect desde antes, pedir ayuda mas oportunamente para mejorar los tiempos de entrega, ademas de estar mas preparada al momento de iniciar las clases.

monica mira solipa

Seguir mejorando nuestra organización

Melania Simes

Desde el inicio poner todas las subtareas y detallar mas para que podamos adelantar varias cosas mas rapido

Jose Erney Ospina

Tomar más parte de Back (o donde me necesiten), para poder avanzar más rápido.

Litxania González