# Bitácora de <EQUIPO 6>

### RESERVA DE TOURS



# Sprint 3

### Planning

#### **Participantes**

- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI)
- Jose Erney Ospina (Infra)

#### **Sprint Backlog**

Historia de usuario	Estimación	Responsable
Construir el bloque buscador	13	Front - Back - Testing - UX UI
Ver resultados de búsqueda	8	Front - Back - Testing - UX UI
Visualizar bloque de ubicación	8	Front - Back - Testing - UX UI
Ver bloque de políticas	4	Front - Back - Testing - UX UI
Gestionar ciudades	13	Front - Back - Testing - UX UI - BBDD
Visualizar ubicación en un mapa	21	Front - Back - Testing - UX UI
Buscar productos por ciudad	34	Front - Back - Testing - UX UI
Marcar como favorito	21	Front - Back - Testing - UX UI - BBDD
Listar productos favoritos	21	Front - Back - Testing - UX UI - BBDD
Redes: Compartir productos	21	Front - Back - Testing - UX UI
Redes: Compartir la aplicación	34	Front - Back - Testing - UX UI
Visualizar bloque de fechas disponibles	21	Front - Back - Testing - UX UI



### Daily meeting

#### **Participantes**

- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD back)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI)
- Jose Erney Ospina (Infra)

#### Minuta

#### ¿Qué hiciste ayer? - ¿En qué está trabajando cada uno?

- Angeles: Ayer se cerró el testing del Sprint 1 y el testing manual del bloque de imágenes. Hoy se realiza el reparto de tareas en Jira.
- Melania: Corregí el login con la contraseña y agregue el método de update de categoría de tour. Voy a continuar actualizando los campos de fecha y cant de días de tour.
- Julieta: Estuve trabajando la sección del admin y la actualización de la categoría del tour. Voy a seguir trabajando lo mismo
- Monica: Hoy se continua trabajando con testing del sprint 2 y además se dividen las tareas del equipo en jira del sprint 3
- Lady: trabajé en el diseño del buscador que se visualiza en el home, estaré trabajando en el front de construir el bloque del buscador de prioridad alta.
- Litxania: Hoy estuve intentando avanzar en una historia media del sprint pasado (enviar mail para validar cuenta cuando el usuario se registra). Después voy a estar avanzando en las tareas que tengo asignadas para este sprint y priorizar estas en caso de que la del mail no me salga.
- Dariana: Contacté al TL de infra para iniciar uno de los requisitos técnicos de este Spring, y verifiqué que el EC2 y S3 de AWS estuvieran funcionando.
- Jose: Estuve organizando del back en Infra para que se despliegue nuestra API, voy a trabajar en las tareas del frontend del registro

- Angeles: Sin impedimentos.
- Melania: Sin impedimentos.
- Julieta: Sin bloqueos
- Monica: inconvenientes con la rama, pero se soluciono.
- Lady: Sin impedimentos.
- Litxania: no me está funcionando la dependencia, no me importa la clase que necesito para poder hacer que el código funcione (historia de sprint pasado)
- Dariana: Sin impedimentos.
- Jose: Sin impedimentos



### Daily meeting

#### **Participantes**


- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD back)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI -Front)
- Jose Erney Ospina (Infra)

#### Minuta

#### ¿Qué hiciste ayer? - ¿En qué está trabajando cada uno?

- Angeles: Hoy se realizó la revisión y modificación de la documentación subida a la Wiki. Se va a estar trabajando en los casos de prueba manuales del Sprint 3 para adelantar.
- Melania: Se adaptaron los campos de tours en base a las modificaciones realizadas en fechas y duración y se continúa evaluando la implementación del CRUD de Ciudades
- Julieta: Terminé de trabajar con la actualización de categorías de tours. Después actualicé los cambios de fecha llegada y salida y los reemplacé por el campo duración del tour acorde a los cambios en el back. Ahora estoy trabajando con el mapa de ubicaciones en el detalle del producto.
- Monica: El dia de hoy se finalizan los últimos casos de testing manuales del sprint 2y se queda a la espera de las pruebas del tercer sprint, ademas de validar documentación para realizar las pruebas automatizadas con selenium.
- Lady: termine el diseño del buscador ayer y hoy finalicé lo de las políticas, estaré trabajando en el front del buscador en cuanto a estilo para dejarlo funcional para Juli y empezaré a trabajar el front de las políticas.
- Litxania: modificación de la tabla Tours (eliminar columnas de Fechas, y agregar la de duración). Sigo intentando hacer la historia del sprint pasado del envío del mail para validar la cuenta. Voy a estar trabajando con Mela y Juli para la creación del CRUD de ciudades.
- Dariana: -
- Jose: Estuve trabajando en el registro de tour asi como en la parte superior del site map para esta pagina, seguire trabajando con el bloque de subir imagenes en la misma pagina de creacion del tour

- Angeles: Se espera las funcionalidades del Sprint 3 para testear.
- Melania: Sin impedimentos.
- Julieta: Sin bloqueos. Solo "dudas" al tener que leer nueva documentación para implementar el mapa
- Monica: Sin inconvenientes.
- Lady: Sin impedimentos.
- Litxania: Sigo teniendo errores para la historia de validacion de email pero sigo trabajando en eso.
- Dariana: -
- Jose: Sin impedimentos



### Daily meeting

#### **Participantes**


- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD back)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI -Front)
- Jose Erney Ospina (Infra)

#### Minuta

#### ¿Qué hiciste ayer? - ¿En qué está trabajando cada uno?

- Angeles: Se crean los casos de pruebas manuales y se realiza la división de casos a testear con el equipo de testing. Se verifican los casos de prueba de sprints anteriores.
- Melania: Junto con juli y lit nos pusimos de acuerdo para la gestión de las ciudades. Se encuentran creadas las entidades,
  DTo y métodos del crud de ciudades, se continúa probando los métodos antes de pushearlos y voy a continuar con lo s métodos faltantes
- Julieta: Implementé el mapa para indicar la ubicación del tour. Mientras espero a que el back me desbloquee algunas tareas, estoy desarrollando el panel de categorías en el admin.
- Mónica: Se terminan los casos de prueba de testing exploratorios y pruebas manuales de las historias 83,86, 87 y 88, se toma la división de casos de prueba del sprint tres e ir adelantando los templetes de las pruebas manuales.
- Lady: Avance una primera parte de estilos del buscador, estoy trabajando en la incorporación del front de las políticas dejando el bloque establecido con las tres columnas de información. Espero terminar el día de mañana las políticas y el domingo el estilo del buscador.
- Litxania: Ayer con Mela logramos finalmente que se le envíe un correo al usuario cuando se registra, ahora queda gestionar lo del enlace para que pueda validar su cuenta como tal. Hoy estuve modificando la tabla Ciudades para agregar columnas necesarias para este sprint.
- Dariana: las consultas realizadas me permitieron comprender que las imagenes aunque actualemnte se ingresan de manera manual a la bbdd, se requiere de hacer suso de las herramientas de AWS para eviar perder recursos alojados en la web.
- Jose: Termine la parte del form estoy organizando la parte de las imagenes para que se conecte con el S3 de AWS

- Angeles: Se aguardan las funcionalidades del sprint 3.
- Melania: sin impedimentos
- Julieta: el único bloqueo son cosas del back que las chicas ya están avanzando. Mientras sigo con otras mejoras.
- Monica: Sin inconvenientes.
- Lady: sin impedimentos.
- Litxania: me parece un tema complicado lo de la validación de cuenta ya que nunca lo vimos en clase, por ende me tardo mucho investigando el tema.
- Dariana: in inpedimentos.
- Jose: Sin inpedimentos.



### Daily meeting

#### **Participantes**

- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDDback)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI -Front)
- Jose Erney Ospina (Infra)

#### Minuta

#### ¿Qué hiciste ayer? - ¿En qué está trabajando cada uno?

- Angeles: Se realizan los casos de prueba de la historia 21 a la 26 dejando algunas funcionalidades pendientes. Voy a estar trabajando en la planilla de bugs y test automatizados con Selenium.
- Melania: Estuve trabajando en el método del controller para unificar las busquedas en un solo endpoint para el buscador. Voy a continuar con los métodos asociados.
- Julieta: Estuve trabajando en la edición y delete de ciudades. Voy a estar trabajando en el detalle del producto para la visualización de la ubicacín
- Mónica: Estoy a la espera de las historias de usuario asignado de priridad baja, se hace testing manual de buscar producto por ciudad y se hace la validación de errores del bug de defectos.
- Lady: estuve trabajando en el bloque de políticas en sus tres versiones desde front, quedó finalizado al igual que los estilos del buscador que se encuentra ya con la funcionalidad. Estoy trabajando en el calendario de doble visualización para dejarlo listo mañana.
- Litxania: ayer estuve trabajando en los métodos de eliminar y actualizar ciudad desde el Back, ya están listos. Hoy estuve haciendo modificaciones en la BBDD en lo que es la configuración de las foreign keys, ya que se presentaba un error al eliminar ciudad. Voy a seguir intentando con la historia de validar cuenta por email del sprint pasado, porque todavía no he podido, pero en vez de frenarme con eso, pude completar todas las tareas de historias altas que tenía asignadas.
- Dariana: Validación de avances en las tareas de Infra, reunión con Mela para coodinar una tarea de infra que se relaciona con el back, y validación de los pendientes a la fecha del Spring 2 y 3.
- Jose: Estuve con Dari y Mel revisando lo del S3 para las imagenes en la integración con el back, trabaje en el registro de un tour y estaba actualizando el responsive de las tablas, mañana trabajare en el get categorias y en los iconos de categorías del home

- Angeles: sin impedimentos
- Melania: sin impedimentos
- Julieta: sin impedimentos
- Monica: Sin inconvenientes.
- Lady: sin impedimentos.
- Litxania: sin impedimentos
- Dariana: No hemos probado la implementación desde el back.
- Jose: Imagenes conexión S3 AWS con el backend.



### Daily meeting

#### **Participantes**


- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD -Back)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI -Front)
- Jose Erney Ospina (Infra)

#### Minuta

#### ¿Qué hiciste ayer? - ¿En qué está trabajando cada uno?

- Ángeles: Se crean las plantillas de bug. Se corrigen las entregas de sprint pasados.
- Melania: Hemos estado revisando con jose el formulario de creación de tours para su adaptación a la estructura actual y he estado avanzando con los métodos asociados al buscador múltiple. Continuaré con estos.
- Julieta: estuve trabajando en el bloque de ubicación del producto. Ahora fixes y ayudando a mis compañeros a mergear sus tareas
- Mónica: Se hace una retrospectiva con la compañera Angeles, sobre las correciones compartidas por el TL, se dejan pendiente tareas de los casos por corregir e información por adicionar. además de planificar los casos de pruebas automatizadas.
- Lady: se finalizó el calendario de doble visualización, selecciona las fechas iniciales y las de vuelta, sin embargo aún falta ajustar que se deshabiliten esas elegidas. Estaré trabajando en la historia de compartir producto, por lo que estaré explorando la mejor manera de hacerlo, ya está implementado el ux para de ahí arrancar.
- Litxania: Ayer estuve haciendo modificaciones en la BBDD requeridas desde el front. Hoy voy a estar trabajando en la inserción de nuevos registros en la tabla Tours, así como la edición de las ciudades existentes para que se adapten a las nuevas columnas necesarias, para lograr que se muestren en el mapa.
- Dariana: estuve actualizando el proyecto en local, y a la espera de implementar el s3 en el back.
- Jose: Estuve haciendo el fix de el crear tour ya que no teniamos actualizado el formato del form para el backend, seguire haciendo los get categories y el panel de las tablas resposive

- Angeles: sin impedimentos
- Melania: sin impedimentos
- Julieta: sin impedimentos
- Monica: Sin inconvenientes.
- Lady: sin impedimentos.
- Litxania: sin impedimentos
- Dariana: sin impedimentos
- Jose: Tenía un impedimento con el crear tour.



### Retrospectiva

#### **Participantes**

- Melania Simes (Back)
- Julieta Castaldo (Front)
- Angeles Feuillade (Testing)
- Dariana Sarmiento (Infra)
- Litxania González (BBDD)
- Monica Mira Solipa. (Testing)
- Lady Johana Ávila (UX UI)
- Jose Erney Ospina (Infra)

#### Dinámica

**Link a la herramienta:** (Miró, Mural, Metroretro...)

https://www.figma.com/file/iQslB9yhXGsMXOB6tkoow6/Retro-16-Jun-2023?t ype=whiteboard&node-id=10-1102&t=MYcmFlwmlxdMLKYO-0

#### ¿ Qué hicimos bien?

#### **Certifie**

El trabajo en equipo y la colaboración entre todos, al igual que la comunicación ha mejorado

Melania Simes

Resolvimos bien el manejo de los tiempos

Angeles Feuillade

entrega temprana de las tareas bloqueantes de prioridad alta para que los compañeros de otras áreas pudieran avanzar y no dejar todo para último momento

Priorizamos mucho más la

Litxania González

Logramos distribuir las tareas de la mejor manera para sacar las historias de prioridad alta y todo funcionando. Hubo mejor comunicación.

Lady Johana Avila Mendez

Priorizar lo verdaderamente importante en cada spring

Mejor división de tareas y distribución de responsabilidades

Julieta Castaldo

Trabajo en equipo, estar pendiente que estemos bien, que no falten punton importantes y la constante colaboracion.

Dariana Sarmiento



Hablarnos y poder ayudarnos, hubo mucha ayuda de todos



Generalmente, hemos mejorado la comunicación en el equipo. Así como mejorar la distribución de las tareas.

Litxania González

## ¿Qué hicimos que pueda mejorarse?

Entregar en los tiempos estipulados para el testing de manera organizada.

Lady Johana Avila Mendez

Se puede mejorar la forma de trabajo, comunicando al equipo cuando no se puede terminar una tarea o cuando no se llega

Angeles Feuillade

Responsabilidad con nuestros tickets y los deadlines.

Julieta Castaldo

Se pueden mejorar las pequeñas fallas en la comunicación y con los tiempos de entrega demorados. También la correcta división de tickets para cada área.

Litxania González

Siempre ser honestos con nuestros avances

Dariana Sarmiento

La organización de las tasks e historias en el jira (la forma en la que se disponen en el tablero)

Melania Simes

No hacer merge HOHOHO



Mejorar con el Jira, la estrategia que hicmos en este sprint se nos dificulto mucho.

monica mira solipa

#### ¿ Qué aprendimos?

Aprendimos a organizarnos de la mejor manera para cumplir con las tareas de prioridad alta.

Lady Johana Avila Mendez

Aprendimos a no correr con los tiempos

Aprendimos mucho de herramientas técnicas!

Angeles Feuillade

Julieta Castaldo

Que es mejor organizarse con tiempo para entregar lo más importante de primero.

Litxania González

Aprendi un poco mas de testing porque tenia muchas dudas referente a los requerimientos que pedia el TL y a perfeccionar el trabajo en equipo.

monica mira solipa

Aprendí que se requiere mayor conocimientos de las herramientas para implementar los requisitos tecnicos

Dariana Sarmiento



A pedir colaboración y la organización de las tareas con tiempo

Melania Simes

Aprendí a utilizar la wiki de gitlab

Dariana Sarmiento

#### ¿ Qué vamos a hacer diferente?

Buscar ayuda de parte de los TL para el sigueinte Spring de manera temprana

Dariana Sarmiento

Seguiremos distribuyendo las tareas de la mejor manera, para así lograr cumplir con todas las historias de usuario.

Lady Johana Avila Mendez

Vamos a cambiar la división de tareas, haciendo que cada uno llegue con lo que se compromete.

Angeles Feuillade

Buscar más ayuda de TL's, hacer énfasis en los tiempos de entrega y hablar cuando no se pueda llegar a algo.

Litxania González

Manejar correctamente las ramas del código

Julieta Castaldo

Manejar el tiempo, siempre poner mas de nuestras parte para que sea entregado a tiempo y poder hacer mas tareas.

monica mira solipa

Hablar antes de merge Comunicar si necesito ayuda



Jose Erney Ospina Dariana

Estuimar de mejor manera las atreas, de manera de no quedar cortos o muy justos con los requerimientos

Dariana Sarmiento

Seguir mejorando nuestra organización en referencia al Jira, los tiempos de entrega y el mergeo de ramas.

Melania Simes